



SPECIFICATIES

► Geschatte planning en raming:

Fase	Kosten (mln)	Planning
Verkenningfase	6,8	9-'20 → 9-'22
Planuitwerkingsfase	11,5	9-'22 → 9-'24
Realisatiefase	166	9-'24 → 12-'27

- 2 jaar verkenning 2020-2022
- Financiering: 90% HWBP, 10% + risico's ZZZ
- Risico's op gebied van:
 - Technische uitgangspunten
 - Afstemming met omgeving
 - Inkoop adviesdiensten
 - Gevolgen coronavirus

MARKT

- Marktconsultaties
- Samenwerkingsvormen
- Ingenieursdiensten - Onderzoeksclusters
 - Inpassing en technisch ontwerp
 - Conditionering
 - Duurzaamheid