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1. Kengetallen slibvergisting op Tollebeek
(afgeronde getallen en percentages)

Voor Ephyra
(gem. ’14 –

’17)

BC 2015 Ephyra 2018 Prognose*

Slibhoeveelheid  
onvergist [ton]

2.700 3.600 4.000 4.200

Afbraak  in gisting 36 % 34 % 42 % 42 %

Biogasproductie [m3] 1.000.000 1.360.000 1.580.000 1.650.000

E-productie [kWh] 1.250.000 3.000.000 3.150.000 3.500.000

Ontwaterings-
percentage

23,5 % 28,5 % 20,5 % 23 %

* 2018 was opstartjaar en dus niet representatief voor te verwachten (financiële) prestaties. Daarom 
is een nieuwe prognose gemaakt, waarbij er geoptimaliseerd wordt zonder extra investeringen.



2. Oude businesscase versus realisatie 
(in € 1.000, kosten met een – er voor zijn opbrengsten)

Exploitatie kosten per jaar BC 2015 Realisatie 2018 Verschil

Slibbewerking op zuivering (chemicaliën en energieverbruik) 129 615 486
Slibtransport 253 279 26

Slibeindverwerking (bij eindverwerker GMB) 523 1.019 496

Energieproductie -271 -240 31

Totaal 634 1.673 1.039

Oorzaak verschillen oude BC en nieuwe BC Verschil

1. Prijseffecten: eenheidsprijzen in bc 2015 te laag geraamd, werkelijke prijzen in 2018 hoger en dus meer 
kosten gemaakt dan verwacht. Daarnaast foute aannames.

224

2. Effect door slibtoename op Tollebeek en Lelystad 423

3. Effect als gevolg van technische prestaties. Meer chemicaliën nodig dan verwacht. Inschatting 
ontwateringspercentage met schroefpers niet realistisch geweest, 28,5% in bc 2015, realisatie 2018 20,5%. 
Ook positief effect door betere afbraak Ephyra, wordt echter teniet gedaan door hiervoor genoemde effecten.

392

Totaal 1.039



3. Nieuwe prognose 

2018 was opstartjaar en dus niet representatief voor te verwachten (financiële) 
prestaties. Daarom is een nieuwe prognose gemaakt, waarbij er geoptimaliseerd 
wordt zonder extra investeringen. Deze optimalisatie is met name te bereiken door:
- Ontwateringspercentage van 20,5 % tot maximaal 23 %
- Minder gebruik chemicaliën (lees vooral PE)
- Meer ton slib van Lelystad naar Tollebeek i.p.v. direct naar eindverwerker

Exploitatie kosten per jaar BC 2015 Realisatie 2018 Prognose

Slibbewerking op zuivering (chemicaliën en energieverbruik) 129 615 433

Slibtransport 253 279 268

Slibeindverwerking (bij eindverwerker GMB) 523 1.019 895

Energieproductie -271 -240 -267

Totaal 634 1.673 1.329

Totaal verschil t.o.v. 2015 1.039 695



4. Terugverdientijden

- AV besluit 2016: 11 jaar (zonder subsidies)
- Op basis van nieuwe prognose (zonder extra 

investeringen): 11 jaar (met subsidies)



5. Doelrealisatie AV voorstel 2015
Sliblijn was aan einde levensduur, renovatie en nieuwbouw binnen de 
vastgestelde budgetten uitgevoerd;
Slibreductie, uitstekende slibafbraak in Ephyra (gisting) maar minder slibreductie 
dan voorspeld in bc door tegenvallend ontwateringspercentage;
Jaarlijkse reductie 630 ton (66 %) van de CO2 footprint, 810 ton gerealiseerd;  
Op Tollebeek wordt netto energie geproduceerd en is daarmee een energiefabriek;
Imago;
De variant met Ephyra is kosteneffectief / positieve businesscase. Herijkte 
prognose laat terugverdientijd zien binnen de levensduur; 

• De terugverdientijd is 8,5 tot 10 jaar. Bij AV investeringsbesluit in 2016 bijgesteld 
naar 11 jaar (zonder subsidies). Prognose voor de TVT is nu 11 jaar met 
subsidies.



6. Vertrekpunt vervolgproject
- Analyse oude businesscase heeft inzicht gegeven in de (financiële) 

prestaties tot nu toe. 
- Dit inzicht is benut voor een nieuwe prognose en voor het 

optimaliseren van de huidige situatie.
- Dit inzicht heeft ook geholpen bij de variantenstudie naar nieuwe 

technieken om Ephyra maximaal te gaan benutten.
- In deze nieuwe studie zijn de varianten op hun merites vergeleken 

in een business- en valuecase.


